

План мероприятий
(«дорожная карта») по созданию и развитию школьного театра в МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары

№	Наименование результата, мероприятие	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1.	Разработка типового положения школьного театра	июнь	Пахомова С.Г., Михайлова С.Г.
2.	Подготовка и утверждение нормативно правового акта о создании Школьного театра в соответствии с «дорожной картой»	июнь	Пахомова С.Г., Михайлова С.Г.
3.	Назначение ответственных за деятельность школьного театра	июнь	Пахомова С.Г., Михайлова С.Г.
4.	Разработка программы школьного театра	июль-август	Пахомова С.Г., Михайлова С.Г.
5.	Рассмотрение и утверждение программы (плана) школьного театра	август	Пахомова С.Г., Михайлова С.Г.
6.	Формирование реестра школьного театра	июль	Михайлова С.Г.
7.	Внесение программ дополнительного образования школьного театра в навигатор дополнительного образования	август	Романова С.И.
8.	Формирование групп	сентябрь	Дмитриева О.Н.
9.	Деятельность театра: - Мастер - классы с профессиональными актерами, хореографами, ПДО - посещение театров, - инсценировки литературных произведений, - проведение конкурсов, - участие в конкурсах различного уровня, - выступления в школе и на других площадках	сентябрь-май	Десницкая С.Н. Данилова К.А.
10	Подготовка отчетной документации о деятельности театра	декабрь/май	Десницкая С.Н. Данилова К.А.
11.	Создание раздела и поддержание в актуальном состоянии информационного портала «Школьный театр» на сайте школы	В течении всего периода	Пахомова С.Г., Десницкая С.Н. Данилова К.А.

